

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Фрязино



И.М.Сергеев

« 19 »

2016 г.



ГРАФИК

остановки котельных для ремонта в летний период
2017 года по ЗАО «Фрязинская Теплосеть» г. Фрязино

Наименование котельных	Дата остановки	Дата пуска
Котельная № 8 (ЦГБ)	14.08.2017	28.08.2017
Котельная № 9	10.07.2017	24.07.2017
Котельная № 10	19.06.2017	03.07.2017
Котельная № 11	15.05.2017	29.05.2017
Котельная № 13	03.05.2017	17.05.2017
Котельная № 14	31.07.2017	14.08.2017
Котельная № 15	05.06.2017	19.06.2017

Генеральный директор
ЗАО «Фрязинская Теплосеть»



В.А. Корытцын

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы
администрации г.Фрязино




В.А. Сараев

Директор ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино»



Г.В. Бор

Главный врач ГАУЗ МО
«ЦГБ им. М.В. Гольца»



В.Д. Пермяков

Директор ООО «ЖЭУ-567»



В.Н. Мотов

Зам.директора ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»



Д.О. Осипов